

Cynllun Gweithredau y Strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Llifogydd 2024													
Cyf Measur	Measurau	Cyf Gweithred	Blaen oriaeth	Gweithred	Categori	Lleoliad	Lead	Partner(iaid)	Amserlen	Amcangyfrif Cost	Ffynhonell cyllid	Cynnydd	Sylwadau
1	Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLI)	001	Canolig	Datblygu SPD ar Berygl Llifogydd, SuDS a Gofod Agored i gyd-fynd â'r CDLI newydd	Rheoliaeth	Bwrdeistref Cyfan	ACLI	ALILIA, Adran Cefn Gwlad CBSMT	Byr	£4,500.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff drwy gydol y prosiect
		002	Canolig	Gweithio gyda datblygwyr ac ACLI yn y cam cynllunio mistr i wella integreiddio SuDS o fewn datblygu	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	ACLI	Canolig	£3,600.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff. 20 awr y flwyddyn dros gylchred 6 blynedd
		003	Canolig	Gweithio gydag ACLI ar ddiweddariad CDLI o gam cynnar	Statudol	Bwrdeistref Cyfan	ACLI	ALILIA	Canolig		CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	
2	Corff Cymeradwyo SuDS (CSS)	004	Uchel	Datblygu rhaglen gynnal a chadw ar gyfer nodweddion SuDS a fabwysiadwyd gan CBSMT.	Rheoliaeth	Bwrdeistref Cyfan	CSS		Byr	I'w gadarnhau	CSS Incwm	Ddim wedi dechrau	
		005	Uchel	Adolygu cysylltiadau rhwng CSS ac ACLI yn y cam cais cynllunio. Nodi datrysiad ar gyfer adnabod yn gynnar a hysbysu am geisiadau cynllunio sy'n gofyn am CSS.	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	CSS, ACLI	Byr	£900.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff drwy gydol y prosiect
3	Rhybuddion a Rhagolygon	006	Uchel	Gwella rhybuddion llifogydd a gyhoeddwyd gan y cyngor gan sicrhau eu bod ar gael ar draws ystod ehangach o lwyfannau. Ymchwiliwch i'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol i roi rhybuddion perygl yn fwy effeithiol.	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	CBSMT Cyfathrebu Corfforaethol	ALILIA, Adran Cynllunio Argyfwng CBSMT	Canolig	£1,050.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff drwy gydol y prosiect
		007	Isel	Ymchwilio Meddalwedd Scalgo i sefydlu ei gymhwysedd ar gyfer gwaith ar draws yr ALILIA a pheirianneg gan gynnwys rhagweld croniadau dŵr yn ystod llifogydd fflach a data i gefnogi modelu llifogydd. Penderfynwch ar yr ateb trwyddedu mwyaf cost effeithiol ar gyfer y meddalwedd hwn.	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA		Byr	£300.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau ymchwil. Cost meddalwedd i'w benderfynu
4	Monitro Llifogydd	008	Uchel	Ymchwilio a chyflwyno system monitro cymeriant cwlfert amser real. Ystyriwch gynnwys TCC lle mae'n fuddiol..	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA		Byr	£30,450.00	Grant perygl llifogydd	Ar y gweill	Cost am 12 monitor a 15 awr o amser staff i drefnu'r prosiect
		009		Ehangu system monitro ceuffos yn seiliedig ar asesu cymeriant risg uchel a nodwyd o dan gamau gweithredu 011	Rheoliaeth	Bwrdeistref Llawn	ALILIA		Hir	£15,000.00	Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	Cost ar gyfer 6 monitor
5	Deall perygl llifogydd	010	Uchel	Cyflawni gwaith modelu perygl llifogydd i ddangos gostyngiad yn y risg a ddarperir gan brosiectau diweddar a chyflwyno diweddariadau drwy berygl llifogydd i CNC. Modelu wedi'i gwblhau yn fewnol lle bo hynny'n bosibl	Ymchwiliad/ Ymchwil	Blaenoriaeth Troedyrhiw, Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Tim Gweithrediadau Lleol CNC	Canolig	£7,800.00	Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	Cost = 150 awr o amser staff i gwblhau modelu + trwydded feddalwedd 3 blynedd
		011	Uchel	Cynnal dadansoddiad manwl ar gyfer cymeriant risg uchel a chysiau dŵr sy'n gysylltiedig â digwyddiadau llifogydd yn y gorffennol. Modelu wedi'i gwblhau yn fewnol lle bo hynny'n bosibl. Lle mae technegoldeb yn fwy nag arbenigedd mewnol, bydd ymgynghorwyr yn cael eu defnyddio..	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Tim Gweithrediadau Lleol CNC	Hir	£24,300.00	Piblinell FCERM	Ddim wedi dechrau	Cost = 200 awr amser staff i gwblhau modelu + 3 blynedd meddalwedd + ffioedd ymgynghorydd
6	Modelu Llifogydd ac Arolygon	012	Uchel	Cynhyrchu cofnod o fodelu hydrolegol sydd wedi'i gomisiynu ar draws y fwrdeistref. Creu ystorfa ganolog ar gyfer yr allbynnau modelu lle bo hynny'n briodol Hyfforddiant modelu risg llifogydd i staff ALILIA er mwyn lleihau'r ddibyniaeth ar ymgynghorwyr	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran TG CBSMT	Canolig	£1,500.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = 50 o oriau staff i gwblhau gweithredu
		013	Canolig	Hyfforddiant modelu risg llifogydd i staff ALILIA er mwyn lleihau'r ddibyniaeth ar ymgynghorwyr	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA		Byr	£1,150.00	Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	Cost = cwrs hyfforddi 1x
		014	Canolig	Uwchsgilio staff peirianneg mewn arolwg cysiau dŵr fel bod data ar gyfer modelu llifogydd yn cael ei gasglu'n fewnol	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran Peirianneg CBSMT	Canolig	£10,500.00	Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	Cost = amser staff i gwblhau hyfforddiant anffurfiol + cyfarpar lefelu newydd.
7	Dŵr daear	015	Canolig	Cynnwys dŵr daear mewn deunydd ymwybyddiaeth perygl llifogydd a gwella gwybodaeth sydd ar gael ar wefan y cyngor	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran TG CBSMT, CBSMT Cyfathrebu Corfforaethol	Byr	£300.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		016	Isel	Trafod datblygiad prosiect ar ddeall risg dŵr daear ar draws y fwrdeistref. Allbynnau'r astudiaeth i'w defnyddio yn y broses gynllunio	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	CBSMT Planning	Hir	£1,500.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = amlinelliad prosiect a phrawf cynnig ariannu. Cost y prosiect i'w gadarnhau ar dendro
		017	Canolig	Datblygu prosiect sy'n canolbwyntio ar wella ein gwybodaeth o'r rhyngweithiadau rhwng dŵr daear a tirlithriadau	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	CNC	Hir	£3,000.00	CBSMT Refeniw, Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	Cost = amser staff i ddatblygu prosiect. Ffioedd ymgynghorol i'w pennu yn y cyfnod tendro
8	Llifogydd Hanesyddol	018	Canolig	Sefydlu cytundeb rhannu data gyda Gwasanaeth Tân De Cymru ar gyfer data galw allan sy'n gysylltiedig â llifogydd. Dyblygu cytundeb gyda Heddlu De Cymru unwaith y bydd SWFS yn llwyddiannus	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	Adran Diogelu Data CBSMT	SWFS, ALILIA	Canolig	£1,200.00	CBSMT Refeniw	Ar y gweills	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		019	Canolig	Cynnal cofrestr asedau o ddigwyddiadau llifogydd hanesyddol ar draws y fwrdeistref o amrywiaeth o setiau data gan gynnwys cyfweiliadau staff, cofnodion y gwasanaeth tân a chofnodion papur hanesyddol CBSMT Adolygu deunydd cyfathrebu yn y gorffennol a'r presennol ar berygl llifogydd, gan gynnwys taffenni Cynllunio Brys CBSMT, tudalennau gwe ALILIA	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	CBSMT GIS, Adran TG CBSMT	Canolig	£2,700.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff dros 4 blynedd
9	Ymwybyddiaeth Llifogydd ac Addysg	020	Canolig	Adolygu deunydd cyfathrebu yn y gorffennol a'r presennol ar berygl llifogydd, gan gynnwys taffenni Cynllunio Brys CBSMT, tudalennau gwe ALILIA	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran Cynllunio Argyfwng CBSMT, CBSMT Cyfathrebu Corfforaethol	Byr	£600.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		021	Uchel	Cynhyrchu taffenni ar gyfer eiddo sydd â risg uchel o lifogydd i godi ymwybyddiaeth i addysgu trigolion am berygl llifogydd	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth		Eiddo sydd â risg 'uchel' o lifogydd o ddŵr wyneb a chysiau dŵr bach	Adran Cynllunio Argyfwng CBSMT	Byr	£1,700.00	Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		022	Canolig	Datblygu a chyflwyno gweithdai mewn cymunedau risg uchel ar ymwybyddiaeth risg llifogydd a 'beth i'w wneud mewn llifogydd' mewn cymunedau risg uchel. Cynnwys canllawiau ar gynlluniau llifogydd cymunedol ac unigol (Mesur #12).	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth		I ddechrau: Gogledd y Dref, De y Dref, Morlais, Troedyrhiw, Pentrebach. Yn agored i bob preswlydd	Adran Cynllunio Argyfwng CBSMT, CBSMT Cyfathrebu Corfforaethol, CNC	Canolig	£2,430.00	Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		023	Isel	Cael perygl llifogydd a chynhwys SuDS fel rhan o Siarter Hinsawdd Ysgolion Merthyr Tudful	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Cynllunio a Gwella Ysgolion CBSMT	Byr	£1,500.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		024	Canolig	Darparu sesiynau addysg perygl llifogydd mewn ysgolion. Treial mewn ysgolion sydd â risg uchel o lifogydd dŵr wyneb.	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth		Ysgol Gynradd Troedyrhiw, Ysgol Gynradd St Illtyd Dowlais	Cynllunio a Gwella Ysgolion CBSMT	Canolig	£2,400.00	Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gyflwyno treialu
10	Cyfrifoldebau Perygl Llifogydd	025	Isel	Datblygu cronfa ddata o gyfeiriadau sydd â pherchnogaeth torlannol sy'n gysylltiedig ag asedau risg uchel. Cyfathrebu wedi'i dargedu ar gyfrifoldebau torlannol	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	CBSMT GIS, CBSMT Cyfathrebu Corfforaethol	Canolig	£2,200.00	Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu

Cyf Measur	Measurau	Cyf Gweithred	Blaen oriaeth	Gweithred	Categori	Lleoliad	Lead	Partner(iaid)	Amserlen	Amcangyfrif Cost	Ffynhonell cyllid	Cynnydd	Sylwadau
11	Gweithio mewn partneriaethg	026	Canolig	Mewnbnw i brosiect PDC gyda'r nod o leihau dŵr wyneb yn mynd i garthffosydd cyfun sy'n disgyn i Heo Trelewis Glynbargoed CSO	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Taf Bargoed	DCWW	ALILIA	Byr	£3,000.00	CBSMT Refeniw/ DCWW	Ar y gweill	20 awr o amser staff dros 5 mlynedd
		027	Isel	Rhanddeiliaid ym mhrosiect ehangu gwaith triniaeth Cilfynydd	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	DCWW	ALILIA	Hir	I'w gadarnhau	DCWW	Ddim wedi dechrau	Mewnbnw amser sy'n ofynnol gan CBSMT, i'w gadarnhau
		028	Canolig	Cyflwyno cynllun NFM drwy Bartneriaeth Dalgylch	Rheoliaeth	Morlais, Faenor, Trelewis	CNC	ALILIA, ACLI, Adran Cefn Gwlad CBSMT, CNC, SWTRA	Byr	£2,400.00	CBSMT Refeniw/CNC	Ar y gweill	40 awr o amser staff MTCBC dros 2 flynedd. Cost y prosiect a gwmpesir gan CNC
		029	Isel	Mewnbnw Atebion Seiliedig ar Natur gyfer Grŵp Gorchwyl a Gorffen Rheoli Dŵr a chefnogi cyflwyno cynllun NFM yn PCBB	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Faenor	DCWW	ALILIA CBSMT, ALILIA Sir Gar, CBSCBSRCT, Caerdydd, Powys, Bannau Brycheiniog NPA, CNC	Canolig	£3,000.00	CBSMT Refeniw/ DCWW	Ar y gweill	20 awr o amser staff CBSMT dros 5 mlynedd
		030	Canolig	Rhanddeiliaid ar gyfer 'Uwchgynllun Llifogydd Strategol Taf' - mynychu gweithdai, darparu data a chyngor technegol	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	CNC	DCWW, CBSRCT, CBSMT, Cyngor Caerdydd	Hir	£3,000.00	CBSMT Refeniw/ CNC	Ar y gweill	20 awr o amser staff CBSMT dros 5 mlynedd
		031	Uchel	Datblygu rhaglen lleihau perygl llifogydd ar gyfer Camlas Sir Forgannwg, gan gynnwys cynnal a chadw a gwelliannau corfforol	Ymchwiliad/ Ymchwil	Treharris, Aberfan, Troedyrhiw, Abercanaid	ALILIA	DCWW, Adran Ystadau CBSMT	Canolig	£6,000.00	CBSMT Refeniw/ DCWW	Ddim wedi dechrau	40 awr o amser staff CBSMT dros 5 mlynedd
		032	Canolig	Cynnal safle'r ALILIA fel ymgynghorai ar gyfer prosiectau Teithio Llesol a Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn y cam dylunio i sicrhau bod y buddion mwyaf posibl ar gyfer perygl llifogydd	Rheoliaeth	Bwrdeistref Cyfan	Adran teithio llesol CBSMT, Adran Cefn Gwlad CBSMT	Adran Peirianeg CBSMT, ALILIA	Canolig	£6,000.00	CBSMT Refeniw, Active Travel Fund, Local Places for Nature Fund	Ar y gweill	40 awr o amser staff CBSMT y flwyddyn ynghyd â chostau prosiect i'w gadarnhau
12	Cynllun Ymateb Llifogydd	033	Uchel	Cynorthwyo Cynllunio Brys drwy drefnu ymarfer digwyddiad llifogydd ffug i hyfforddi staff CBSMT.	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	Adran Cynllunio Argyfwng CBSMT	ALILIA, Adran Peirianeg CBSMT, Gwasanaethau Argyfwng, Parciau, H&SC, Canolfan Gyswilt, Ymddiriedolaeth Hamdden	Byr	£300.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		034	Isel	Datblygu fideo i'r cyhoedd gyda gwybodaeth am sut i ymateb yn ystod llifogydd a rolau RMAs mewn ymateb.	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Gogledd y Dref, De y Dref, Morlais, Troedyrhiw, Pentrebach	Adran Cynllunio Argyfwng CBSMT	CBSMT Cyfathrebu Corfforaethol, ALILIA, Gwasanaethau Argyfwng	Canolig	£5,250.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu + costau ffilmio
		035	Canolig	Adolygu'r Cynllun Ymateb Llifogydd Brys CBSMT yn flynyddol	Statudol	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran Cynllunio Argyfwng CBSMT	Hir	£360.00	CBSMT Refeniw	In progress	Cost = oriau staff y flwyddyn
13	Cydnherthedd Cymunedol	036	Canolig	Cyleoedd ymchwil ar gyfer darparu Gwydnwch Llifogydd Eiddo ac ymgynghori â chymunedau sydd â risg uchel o lifogydd i fesur lefel y galw	Ymchwiliad/ Ymchwil	Eiddo sydd â risg 'uchel' o lifogydd o ddŵr wyneb a chysiriau dŵr bachs	ALILIA	CNC	Canolig	£900.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost i gwblhau ymchwil. Datblygu rhaglenni i'w benderfynu yn dilyn ymchwil
		037	Canolig	Diweddarau tudalennau gwe i gynnwys gwybodaeth am PFR ac opsiynau yswiriant ar ôl llifogydd	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran TG CBSMT	Byr	£450.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
14	Ymateb ac adferiad Llifogydd Cyfannol	038	Canolig	Diweddarau tudalennau gwe i gynnwys gwybodaeth am PFR ac opsiynau yswiriant ar ôl llifogydd	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	Adran Cynllunio Argyfwng CBSMT	ALILIA, CBSRCT, Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg	Canolig	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	Ddim wedi dechrau	
15	Ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd	039	Uchel	Diweddarau tudalennau gwe i gynnwys gwybodaeth am PFR ac opsiynau yswiriant ar ôl llifogydd	Statudol	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA		Fel angen	£8,000.00	Grant perygl llifogydd	Ar y gweill	Yn ôl yr angen. Cost = amcangyfrif fesul A19
		040	Uchel	Datblygu adroddiad templed ar gyfer ymchwiliadau llifogydd i'w ddefnyddio gan y tîm peirianeg i gynyddu ansawdd a chysondeb adborth ymchwiliad	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran Peirianeg CBSMT	Byr	£900.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
16	Cofnodi Digwyddiadau Llifogydd	041	Uchel	Creu cronfa ddata o gofnodion llifogydd o 'Ystafell reoli Lifeline' i wella cofnodion llifogydd hanesyddol. Cynnal cronfa ddata fel bod unrhyw ddigwyddiadau llifogydd a gofnodir gan Lifeline yn cael eu hanfon i'r ALILIA.	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran Cynllunio Argyfwng CBSMT	Canolig	£900.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i greu cronfa ddata. Angen oriau cynnal a chadw ychwanegol
		042	Canolig	Casglu data o system 'Tascomi' i greu cofnod o lifogydd hanesyddol ac yn y dyfodol. Creu tag ar gyfer 'llifogydd' ac awtomeiddio'r gwaith o gofnodi galwadau llifogydd o'r system yn y dyfodol	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran Diogelu Data CBSMT, Gwasanaeth Cwsmeriaid CBSMT	Canolig	£900.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		043	Uchel	Datblygu ffurflen ar-lein ar gyfer cofnodi digwyddiadau llifogydd. Bydd y ffurflen ar gael i bob adran yn CBSMT, a bydd yn caniatáu recordio digwyddiadau llifogydd yn gyson ac yn amserol.	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran TG CBSMT, CBSMT Cyfathrebu Corfforaethol	Byr	£600.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		044	Canolig	Creu cronfa ddata o gofnodion llifogydd o ffurflenni ar-lein presennol ar wefannau'r cyngor i wella cofnodion llifogydd hanesyddol. Cynnal cronfa ddata fel bod unrhyw ddigwyddiadau llifogydd a gofnodir gan ffurflenni ar-lein yn cael eu hanfon i'r ALILIA.	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran TG CBSMT	Canolig	£900.00	CBSMT Refeniw	Not Started	Cost = oriau staff i greu cronfa ddata. Angen oriau cynnal a chadw ychwanegol
17	Rheoli Llifogydd Naturiol (NFM)	045	Isel	Hyfforddiant NFM ffurfiol ar gyfer staff ALILIA. Darparu hyfforddiant anffurfiol i staff peirianeg a gwledig yn dilyn hyfforddiant ffurfiol.	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	The River Restoration Centre'/ CIRIA	Byr	£2,050.00	Grant perygl llifogydd/ CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = hyfforddiant ar gyfer 2x staff + hyfforddiant anffurfiol i staff
		046	Isel	Cynhyrchu canllawiau i'r adran beirianeg ar sut y gellir ystyried NFM yn ystod cam dewisol ar gyfer pob cynllun rheoli perygl llifogydd	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Adran Peirianeg CBSMT	Canolig	£750.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		047	Uchel	Cynhyrchu rhestr fer o ardaloedd ar draws y fwrdeistref sydd â photensial da ar gyfer NFM ac y gellid eu defnyddio prosiectau peilot	Ymchwiliad/ Ymchwil	Ardaloedd Ffocws Morlais, Pentrebach, Treharris,Taf Bargoed	ALILIA	Adran Cefn Gwlad CBSMT	Byr	£600.00	CBSMT Refeniw	Ar y gweill	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		048	Uchel	Cynhyrchu rhestr fer o ardaloedd o fewn rhannau trefol o'r fwrdeistref ar gyfer cyflawni prosiectau ôl-ffitio SuDS	Ymchwiliad/ Ymchwil	Ardaloedd Ffocws: Gogledd y Dref, De y Dref, Morlais	ALILIA	CBSMT Cynnal a Chadw Prifffyrdd, Adran Cefn Gwlad CBSMT, DCWW	Byr	£600.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
18	Tynnu Mwynau	049	Isel	Datblygu prosiect sy'n canolbwyntio ar wella ein gwybodaeth am y rhyngweithio rhwng dŵr daear a chlodionn wedi'u gadael	Ymchwiliad/ Ymchwil	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	Yr Awdurdod Glo, CNC	Canolig	£3,000.00	CBSMT Refeniw, Grant perygl llifogydd	Ddim wedi dechrau	cost = oriau staff + ffioedd ymgynghorol i'w pennu yn y cyfnod tendro
		050	Uchel	Parhau â chynrychiolaeth ALILIA/Peirianeg ar weithgor technegol Ffos-y-Fran	Statudol	Morlais, De'r Dref,	ACLI	ALILIA, MSW, Groundwater Science	Byr		CBSMT Refeniw	Ar y gweill	
		051	Uchel	Penderfynu trefn draenio dŵr wyneb a dŵr daear yn Ffos-y-Fran a chyflwyno monitro ar allfeydd hysbys	Ymchwiliad/ Ymchwil	Morlais, De'r Dref, Pentrebach	CNC, MSW, ALILIA	HSE, Yr Awdurdod Glo, MSW	Byr	N/A	CNC	Ar y gweill	
		052	Isel	Cynnal seminar ar effeithiau newid yn yr hinsawdd i staff CBSMT.	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	Adran Egni CBSMT	ALILIA	Canolig	£900.00	CBSMT Refeniw/ Cyllideb Egni	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu

Cyf Measur	Measurau	Cyf Gweithred	Blaen oriaeth	Gweithred	Categori	Lleoliad	Lead	Partner(iaid)	Amserlen	Amcangyfrif Cost	Ffynhonell cyllid	Cynnydd	Sylwadau
19	Perygl Llifogydd a Newid Hinsawdd	053	Canolig	Cynnwys perygl llifogydd mewn deunyddiau addysgol a gweithdai cyhoeddus	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	Adran Egni CBSMT	ALILIA	Canolig	£1,050.00	CBSMT Refeniw/ Cyllideb Egni	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
		054	Isel	Sefydlu gweithgor newid hinsawdd	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	Adran Egni CBSMT	ALILIA, Adran Cefn Gwlad CBSMT, ACLI, CBSMT Cynnal a Chadw Priffyrdd, Adran Gwasanaethau Eiddo CBSMT	Canolig	£1,500.00	CBSMT Refeniw/ Cyllideb Egni	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff 10 awr amser staff CBSMT y flwyddyn
		055	Isel	Cydweithio gyda adran iechyd cyhoeddus ar y asesiad risg newid hinsawdd Cwm Taf Morgannwg i sicrhau bod perygl llifogydd yn cael ei gynnwys	Cyfathrebu/ymwybyddiaeth	Bwrdeistref Cyfan	Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg	ALILIA, Adran Egni CBSMT	Byr	£720.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff 2 awr y mis dros 2 flynedd
20	Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd	056	Uchel	Datblygu cynlluniau rheoli perygl llifogydd i helpu i ddiogelu'r cymunedau sydd fwyaf mewn perygl	Ymchwiliad/ Ymchwil	Ardaloedd ffocws: Gogledd y Dref, De y Dref, Morlais, Troedyrhiw, Pentrebach	ALILIA	Adran Peirianeg CBSMT, Tîm Gweithrediadau Lleol CNC	Byr	I'w benderfynu amser dendr	Piblinell FCERM	Ddim wedi dechrau	
		057	Canolig	Darparu cynlluniau rheoli perygl llifogydd i helpu i ddiogelu'r cymunedau sydd fwyaf mewn perygl	Rheoliaeth	Ardaloedd ffocws: Gogledd y Dref, De y Dref, Morlais, Troedyrhiw, Pentrebach	ALILIA	Adran Peirianeg CBSMT, Tîm Gweithrediadau Lleol CNC	Hir	I'w benderfynu amser dendr	Piblinell FCERM	Ddim wedi dechrau	
		058	Canolig	Datblygu a chyflwyno cynlluniau i dargedu materion llifogydd presennol ar y priffyrdd	Rheoliaeth	Gogledd y Dref, De'r Dref, Merthyr Vale	CBSMT Cynnal a Chadw Priffyrdd	ALILIA	Canolig	£7,500.00	Cyllideb Cynnal a Chadw Priffyrdd / Resilient Roads	Ddim wedi dechrau	Costau dylunio mewrol ar gyfer datblygu cynllun yn unig (cost bellach i'w benderfynu ar dendr)
21	Cofrestr Asedau Perygl Llifogydd a Chofnod	059	Canolig	Cyflwyno cofrestr asedau llifogydd newydd i gofnodi asedau llifogydd, asedau CSS mabwysiedig a chofnodi arolygiadau ac ymchwiliadau asedau llifogydd yn fyw. Adrodd I CNC I gynnwys mewn cronfa data asedau llifogydd genedlaethol	Statudol	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA		Canolig	£38,000.00	CBSMT Refeniw	Ddim wedi dechrau	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu + cost system newydd
		060	Isel	Llunio gwybodaeth am gyflwr o arolygon cwlfert diweddar i'w hychwanegu at y gofrestr asedau	Ymchwiliad/ Ymchwil	Morlais, Town North, Town South,	ALILIA	CBSMT GIS	Byr	£1,500.00	CBSMT Refeniw	Ar y gweill	Cost = oriau staff i gwblhau gweithredu
22	Cynnal a Chadw Asedau Llifogydd	061	Canolig	Parhau â'r rhaglen gynnal a chadw rheolaidd ar gyfer cymeriant, sgriniau sbwriel a sianeli i leihau'r risg o rwystrau	Statudol	Bwrdeistref Cyfan	ALILIA	CBSMT Cynnal a Chadw Priffyrdd	Byr		Cyllideb draenio tir	Parhaus	
		062	Uchel	Parhau â'r rhaglen gynnal a chadw rheolaidd ar gyfer gyliau a draenio priffyrdd er mwyn lleihau'r risg o rwystrau	Statudol	Bwrdeistref Cyfan	CBSMT Cynnal a Chadw Priffyrdd	ALILIA	Byr		Cyllideb Cynnal a Chadw Priffyrdd budget	Parhaus	